

Dubai, le 17 Juillet, 2017

Transmis copie pour information à :

- Son Excellence Monsieur le Président de la République, Chef de l'Etat.

(Avec l'expression de mes hommages les plus déférents)

Palais de la Nation

- Son Excellence Monsieur le Premier Ministre, Chef du Gouvernement

(Avec l'assurance de ma haute considération)

Hôtel du Gouvernement

- Monsieur le Coordonnateur de Bureau de Coordination et de Suivi du Programme Sino-Congolais «BCPSC»

- Comité de Suivi du Protocole d'Accord RDC-DP WORLD

Tous à Kinshasa/Gombe

**A Son Excellence Monsieur le Vice Premier Ministre
et Ministre des Transports et de Communication.
Kinshasa – Gombe**

Notre Réf : DPW/ MOT/ 003/2017

Votre Réf.: N°1001/CAB/VPM/MIN/TC/2017

Concerné : **Projet de construction du port en eaux profondes à Banana**

Protocole d'accord entre la RDC et DP World du 09 février 2017

Excellence,

Par lettre, citée en référence, vous nous avez demandé de faire le point sur l'avancement des études et du projet de développement du port en eaux profondes de Banana, et cela, dans le cadre du Protocole d'Accord, conclu entre la République Démocratique du Congo et DP World, en date du 09 Février 2017.

J'ai donc l'honneur de vous rendre compte de l'avancement à ce jour des études ainsi que des discussions avec les délégués du gouvernement dans le comité de suivi.

Concernant les documents contractuels nous avons le plaisir de vous faire part de l'avancement notable réalisé après le premier round de négociations tenu à Dubaï durant le mois de Juin 2017 et que le dernier round de négociations est prévu durant la semaine du 31 au 04 Juillet 2017. L'objectif durant ces discussions étant de finaliser les dernières montures du pacte d'actionnaires et du contrat de concession.

En ce qui concerne l'étude de faisabilité, les études préliminaires sont en cours de finalisation et nous serons en mesure de soumettre aux délégués du gouvernement les premiers résultats des études techniques réalisés lors de notre visite à Kinshasa à la fin du mois de Juillet et qui couvriront :


- Etudes environnementales,
- Etudes Commerciales,
- Etudes techniques avec le plan de masse préliminaire du développement du complexe portuaire de Banana.

Nous souhaiterions obtenir la validation des dites études par le gouvernement et la confirmation de la disponibilité du site sélectionné pour le développement du projet dans le meilleur délai afin de pouvoir soumettre à votre Excellence la version finale de l'Etude de faisabilité.

Il est évident que la finalisation et la signature du contrat de concession ne pourront intervenir, qu'après validation des études de faisabilité et confirmation du site par le gouvernement, tel que mentionné dans le paragraphe précédent. Sans anticiper outre mesure le futur, ces deux actions ne pourront probablement pas intervenir avant le 09 Aout, 2017, date qui correspond à l'expiration de la période d'exclusivité de six mois.

Tel que prévu dans le protocole et vu l'avancement considérable du projet, nous souhaiterions, pour éviter toute précipitation préjudiciable à la qualité du projet, une prolongation de deux mois de cette période d'exclusivité afin de permettre au gouvernement et à DP World de remplir toutes leurs obligations dans le cadre du Protocole d'Accord.

Nous comptons Excellence sur votre épaulement et compréhension habituel pour mener à bien ce projet et restons à votre entière disposition pour tout complément d'information et vous prions de croire Excellence à l'expression de notre profond respect.



Suhail Al Banna

SVP & MD

DP World - Middle East & Africa Region